

Zeitplan Errichtung einer Sekundarschule in Dinslaken

	Zeitpunkt	Verfahrensschritt
Sept.	29.09.2011	Vorankündigung Infoveranstaltung an die Eltern (über die Grundschulen)
Oktober	06.10.2011	Schulausschuss
	07.10.2011	Ausgabe Flyer und Fragebogen über die Grundschulen an die Eltern der 2. / 3.- und 4.-Klässler
	12. bis 17.10.2011	<p><u>Infoveranstaltungen für die Eltern der Kinder in den Klassen 2-4</u></p> <p>12.10.2011 - Aula OHG (für Bruch-, Averbuch-, Hagen- und Gartenschule)</p> <p>13.10.2011 - Ledigenheim (für Klaraschule u. GGS Lohberg)</p> <p>17.10.2011 - Aula GHZ (für Dorfschule, Hühnerheide, GGS Am Weyer und Moltkeschule)</p>
	21.10.2011	Rückgabe Fragebogen über die Grundschulen
	bis 26.10.20	Auswertung der Fragebogen
	28.10.2011	Endfassung des pädagogischen Konzepts (wird Teil der Vorlage für SchA, HA, Rat)
	November	bis 04.11.2011
08.11.2011		AK Schulentwicklung
bis 11.11.2011		ggf. Ergänzung / Änderung Vorlage
11.11.2011		Versand Vorlage
24.11.2011		Sitzung SchA
25.11.2011		Beteiligung der Nachbarkommunen
25.11.2011		Beteiligung der Schulkonferenzen (VPS, HS GHZ u. JWR)
bis Ende November		Antrag an die Bezirksregierung zur Errichtung einer Sekundarschule sowie Auflösung der VPS, HS GHZ und der JWR stellen (vorbehaltlich des späteren Ratsbeschlusses)
bis 10.12.2011		Ergebnis der Beteiligung der Nachbarkommunen
bis 10.12.2011		Ergebnis der Beteiligung Schulkonferenzen (JWR, VPS und HS GHZ wg. Auflösung der Schulen)
Dezember	bis 12.12.2011	ggf. Ergänzungsvorlage zur Ratssitzung (zum Ergebnis der Beteiligung Schulkonferenzen / Nachbarkommen)
	13.12.2011	HA-Sitzung
	20.12.2011	Ratssitzung